
■　スケジュールイメージ
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前期 後期

※本スケジュールは、現時点での想定であり、今後、情勢の変化等により変更となる場合があります。

連絡道路

施設整備・拠点形成

第二ゾーン

殿町地区

建物整備

基盤整備・公募・建築等

国道３５７号多摩川トンネル

第一ゾーン

都市計画・基盤整備

前期

2017年度
（平成29年度）

前期 後期 後期

2016年度
（平成28年度）

2015年度
（平成27年度）

工 事予備設計・環境調査

事業者公募 環状八号線の付け替え工事、事業者設計・建築

都市計画手続き・基本設計 事業認可手続き・実施設計 基盤整備工事

都市計画・契約手続き等

まちづくりの

概成

整備方針

事業手法等整備方針 事業者公募 設計・建築工事

事 業調査・設計

早期完成を

目指す

整備工事
施設整備の

概成
拠点形成の取組推進


